## Comparativa de Gannt

## Primer Esquema de Gannt

55 jornadas a 5 horas

total horas: 275

Precio final mano de obra :5.500 €

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos	Duración
Total Proyecto	5/03/19	20/05/19	Pedro	55
∃ # Analisis	5/03/19	13/03/19	Sin Coste	
* Plantear ideas	5/03/19	5/03/19	Sin Coste	
* Selección de idea	6/03/19	7/03/19	Sin Coste	19
<ul> <li>Elección de tecnologías</li> </ul>	8/03/19	11/03/19	Sin Coste	9
Creación Anteproyecto	12/03/19	13/03/19	Sin Coste	8
⊟ * Diseño	11/03/19	14/03/19	Pedro	99
Preparación Software necesario	11/03/19	13/03/19	Pedro	- 18
<ul> <li>Creación base de datos Firebase</li> </ul>	13/03/19	13/03/19	Pedro	
<ul> <li>Creación estructura frontend Angular</li> </ul>	14/03/19	14/03/19	Pedro	
□ * Programación	18/03/19	19/04/19	Pedro	2
* Login y Registro	18/03/19	22/03/19	Pedro	
<ul> <li>Codificación Api REST Angular</li> </ul>	25/03/19	29/03/19	Pedro	
☐ * Codificar y Maquetar Front	1/04/19	19/04/19	Pedro	1
<ul> <li>Completar historias de usuario</li> </ul>	1/04/19	19/04/19	Pedro .	1
⊞ * Pruebas	22/04/19	3/05/19	Pedro	1
<ul> <li>Realizar casos test</li> </ul>	22/04/19	24/04/19	Pedro:	
<ul> <li>Detección de bugs</li> </ul>	25/04/19	26/04/19	Pedro	
<ul> <li>Corrección de errores</li> </ul>	29/04/19	3/05/19	Pedro	
E * Documentación	6/05/19	17/05/19	Pedro	- 1
<ul> <li>Manual de usuario</li> </ul>	6/05/19	10/05/19	Pedro	
Documentación Técnica	13/05/19	17/05/19	Pedro	
<ul> <li>Desplegar proyecto</li> </ul>	20/05/19	20/05/19	Pedro	

## Último esquema de Gannt (esquema oficial)

total horas: 300

Precio final mano de obra: 6000

ITERACION	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	HORAS		
1a Total Análisis  Diseño  Programación	Total		218	TOTAL HORAS	300
	Análisis	Total	7		
		Plantear Ideas	3		
		Selección de ideas	1		
		Elección de tecnologías	1		
		Creación Anteproyecto	2		
	Diseño	Total	5		
		Preparación Software Necesario	5		
		Creación base de Datos Firebase	2		
		Creación estructura frontend Angular	2		
	Programación	Total	88		
		Servicio - autenticación	5		
		Servicio - Data	5		
		Servicio - Mail Deliver	5		
		Componente - Portada	5		
		Componente - Navbar	15		
		Componente - Login	5		
	Componente - Registro	5			
		Componente - Categorias	5		
		Componente - Muro Principal	2		
		Componente - Post + Comentarios	11		
		Componente - Profile + Modal puntuacion	15		
		Componente - Modal subir post y mail	5		
		Componente - Panel admin	5		
Doc	Pruebas	Corrección de bugs	10		
	Documentación	Explicación de Api en ReadMe	3		
	Despliegue	Total	1		
	Despiregue	Total	1		
2a	Total		82		
Análisis  Diseño  Programación  Pruebas		Total	1		
		Migración del sistema de usuarios	1		
	Diseño	Total	1		
		Nueva estructura BBDD para users	1		
	Programación	Total	33		
	riogramacion	Realizar migración users	5		
		Refactorizar cambios y limpieza de codigo	4		
		Admin component - listar usuarios	3		
	Añadido sistema de cifrado Loign/Register	4			
	Añadido sistema de cinado coignir register  Añadido borrar comentarios	1			
		Añadir y eliminar "Mis categorias"	3		
		Maquetación FrontEnd	13		
		Integración SweetAlert	2		
			- 77		
		Integrar Paginacion Ngx Pagination	2 8		
	rruepas	Carrección de Bugs	8		

## Diferencias:

- Pese a que las horas puedan ser similares, hay que tener en cuenta que en el primer esquema se contemplaba la documentación como horas de trabajo, siendo al final que al no necesitar hacer la documentación se ha utilizado ese tiempo para seguir desarrollando
- No tuve en cuenta la gran cantidad de detalles que no sabía que tenía que hacer, y muchas ideas que se me fueron ocurriendo sobre la marcha
- El cambio de Login despues de tenerlo todo acabado ya que no me permitía ser administrado sin utilizar un backend en Node (lo tuve que repetir entero)
- Mucho tiempo invertido en corregir bugs
- He tardado más de lo esperado en acabar el proyecto
- En el primer Presupuesto las horas de análisis se regalaban, después de que nos informaran que eso es parte importante decidí incluirlas en el precio.