ITERACION	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	HORAS		
1a	Total		218	TOTAL HORAS	300
	Análisis	Total	12		
		Plantear Ideas	5		
		Selección de ideas	1		
		Elección de tecnologías	1		
		Creación Anteproyecto	5		
	Diseño	Total	5		
		Preparación Software Necesario	5		
		Creación base de Datos Firebase	1		
		Creación estructura frontend Angular	1		
	Programación	Total	84		
		Servicio - autenticación	5		
		Servicio - Data	5		
		Servicio - Mail Deliver	5		
		Componente - Portada	5		
		Componente - Navbar	15		
		Componente - Login	5		
		Componente - Registro	5		
		Componente - Categorias	1		
		Componente - Muro Principal	2		
		Componente - Post + Comentarios	11		
		Componente - Profile + Modal puntuacion	15		
		Componente - Modal subir post y mail	5		
		Componente - Panel admin	5		
	Pruebas	Corrección de bugs	10		
	Documentación	Explicación de Api en ReadMe	3		
	Despliegue	Total	1		
2a	Total		82		
	Análisis	Total	1		
		Migración del sistema de usuarios	1		

Diseño	Total	1		
	Nueva estructura BBDD para users	1		
Programación	Total	33		
	Realizar migración users	5		
	Refactorizar cambios y limpieza de codigo	4		
	Admin component - listar usuarios	3		
	Añadido sistema de cifrado Loign/Register	4		
	Añadido borrar comentarios	1		
	Añadir y eliminar "Mis categorias"	3		
	Maquetación FrontEnd	13		
	Integración SweetAlert	2		
	Integrar Paginacion Ngx Pagination	2		
Pruebas	Corrección de Bugs	8		